

# Temario PROJECT

Capacita para realizar, con este programa de planificación de proyectos, la planificación y seguimiento de obras, realizando los diagramas de Gantt, planeamiento de Camino Crítico y asignación de recursos.

Duración 20 hs. en 4 semanas de 2 clases de 2,5 hs. c/una.

<p><b>1)</b> Introducción a Microsoft Project Distribución de Vista en pantalla Enunciación de Un proyecto Matriculación de Un proyecto Introducción de Tareas Por Gantt Por Pert.</p> <p><b>2</b> Combinación de Tareas Movimiento de Tareas Agrupación de Tareas Enlace simple de Tareas Tareas repetitivas Tareas de Resumen Hitos y marcas</p> <p><b>3</b> Creación de Calendario para el proyecto Asignación y distribución del Calendario Grabación con línea base Proyección y costeo de horas de trabajo Carga de tiempos reales y Duraciones Reales</p> <p><b>4</b> Matricula de recursos Humanos Materiales Por Uso Valoración de Recursos Presupuesto de recursos</p>	<p><b>5</b> Asignación de Recursos Un recurso a una Tarea Un recurso a varias Tareas Varios recursos a una Tarea Varios recursos a Varias Tareas Ajuste de recursos</p> <p><b>6</b> Cargar un proyecto Verificación de enlaces Calificación de las tareas Valoración de Costos Costos presupuestados Distribución de Costos</p> <p><b>7</b> Balanceo del proyecto Enlace con otros proyectos Introducción de Subproyectos Administración remota de Proyectos Asignación de Tareas vía correo electrónico</p> <p><b>8)</b> Análisis e impresión de Informes Por costos - Por tareas - Por recursos Por proyectos - Personalizados</p> <p><b>9)</b> Diseño e Impresión de Vistas Por costos - Por tareas Por recursos - Por proyectos Personalizados - Por Gantt Por Pert</p>
--	---

---